

ESTIMACIÓN DE TIEMPOS			
ID	Tarea	Esfuerzo estimado (horas)	Esfuerzo estimado (días)
1	Análisis del proyecto	4	1
1.1	Alcance del sistema	1	
1.2	Roles de usuario	1	
1.3	Funcionalidades principales	1	
1.4	Condiciones funcionales y no funcionales	1	
2	Diseño	48	5
2.1	Arquitectura	12	
2.2	Base de datos	12	
2.3	Interfaz	12	
2.4	Definición de endpoints y APIs	12	
3	Backend	168	18
3.1	Autenticación y autorización	24	
3.2	Gestión de usuarios	48	
3.3	Gestión de aulas	48	
3.4	Validación de conflictos	24	
3.5	Notificaciones	24	
4	Frontend	120	15
4.1	Autenticación	12	
4.2	Panel de usuario	24	
4.3	Panel de docente	24	
4.4	Panel de administrador	24	
4.5	Visualizaciones	24	

4.6	UX y estilos	12	
5	Errores	24	3
5.1	Validación de backend	12	
5.2	Validación de frontend	12	
6	Testing	48	4
7	Documentación	24	2
8	Entrega y presentación	4	1